Tareas del proyecto establecid	Marzo (24-29)
Estudio Previo	
<u>Diseño</u> <u>del</u> Proyecto	
Ejecución	
Realización	
de Tests	
Revisión	
Final	
Exposición  Y Evaluación	



Abril(4-30)	Mayo(2-22)



#### Levenda:

= Planeación o trabajo inicial (Dias transcurridos del mes

= Ejecución y desarrollo activo (Dias por desarrollarse)

### Distribución Detallada por Día y Actividad:

#### 24 - 28 de Marzo (Estudio Previo):

Primer avance, se definien los objetivos, requerimientos, mapa del sitio botanas Provi

## <u> 29 de Marzo - 4 de Abril (Diseño del Proyecto):</u>

Crear boceto, estructura de navegación de la pagina web y cronograma

#### 5 de Abril - 30 de Abril (Ejecución):

Implementar contenido (textos, videos, imágenes), formulario de conta

#### 14 - 25 de Abril (Pausa por vacaciones)

Aqui no se presentaran avances de proyecto.

#### 26 de Abril - 2 de Mayo (Realización de Tests):

Pruebas funcionales y ajustes para asegurar rendimiento y funcionalida

## 3 - 9 de Mayo (Revisión Final y Evaluación):

Corrección de detalles, optimización y validación final.

# 12 - 22 de Mayo (Periodo de Exposición y Evaluación):

o,presupuesto, productos de la pagina web de las

a detallado con los dias bien definidos.

acto, cuestionario, chatbot, blog, y galería.



ad.